

Linnakankaan moduulikoulu II  
Linnakaarto 20  
90450 Kempele

27.9.2023

### Työmaan viikkotiedote, vk 36-38

Jakson alussa koulurakennukseen tehtiin valmius tilaelementtiasennuksiin ja väistönsuojaan sisäpuolen muottien purkutyöt.

Seuraavaksi oli vuorossa tontin järjestelyt sekä muotti- ja muiden ylimääräisten tarvikkeiden poisto.

Viime viikolla alkoi koulun asennustyöt, joita jatketaan myös tällä viikolla. Asennusten jälkeen jatketaan heti perään sisäpuolen viimeistelyillä.







Tero Rohamo RI, Elementit-E Oy