Kuukausitiedote, Nerolantie 4, 90450 KEMPELE 1(3)
- 11/ 2025

Ylikylan koulu, liikuntahalli

Vastaava tyonjohtaja: Markko Raiha
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Tyoturvallisuus
TR-keskiarvo 96.94%
Viimeisin mittaus 29.10.2025
Korjaamattomia havaintoja 0 kpl 96.8%
O Turvallisuushavainnot TR O Tyoturva

e TR-mittaus, tydémaan tavoite 95,0 %
Tapaturmattomat tyopaivat (ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia)

= 379 kpl
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Tyomaatilanne
Kaynnissa olevat tyovaiheet

e Tarkastukset — ja koekaytot
e Saadot ja mittaukset
o Loppufiksaukset

Alkavat

e Viranomaistarkastus
e Vastaanottotarkastus
e Tydmaan purku

Aikataulu

e Ote yleisaikataulusta
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-3 TARKASTUKSET, KOEKAYTOT ja VASTAANOTTO 40pv 271025 19.12.25 Kl -
31 Toimintatarkastusvaimiudet (tark. lista ur.oh). 16.1)) Spv 274026 311026 ] s— |
.32 Tilet sitvottu p ) Spv 131125 201125 32
*33 ) 2pv 17.11.25 181125 R R |
34 Tiveysmataus / savukoe (kanavet 77) 2pv 199125 201125 kR — |
35 Titveysmittaus (rak) 2pv 251125 261125
36 Adnimittaus (r 2pv 271125 21125
.37 Sahko | 16pr 21125 121228
.38 LV teknikks Upv 101125 111225 38
39 Automeatio 17pv 181125 101225 'L A9
310 ATK Spv 241125 011225 13,
*311 Kulunvaionta 1pv 21125 211125 1)
312 AV-asennukset Spr 151225 191225
3113 Tikaajan toimintakoevaimiuden toteaminen 1pv 211125 211125
I Kulunvaionta 191125 191125 REES 4
315 Tilaajan toimintakoetarkastus 1pv 21125 21125
116 Blackout-testi 1pv 281125 281125
17 Rak valvonnan ennakkokaynt/ 2pv 2771125 21125
318 Palotarkastus 2pv 101225 111225
319 Rakvaonnan kaytiodnotto 2pv 101225 111225
E¥ K¥yton opastus Ipv 081225 101225
-4 VASTAANOTTO 30 pv 03,1126 121226 4 T
- 4.1 Itselleluovutukset 18pv 03.11.25 26.11.25 41
a1 Rakennus tekniikia 1pv 201128  20.11.2§ i
412 Sahko 15 pv 03.11.28 21.11.28 412)
413 Lvis 18 pv 03.11.28 21.11.28 413
‘414 Rakennus sutomaatioty ot Tpv 181128 26.11.28 wiiC——
-42 Ennakkotarkastukset Spv  17.41.28 211128 22—
“421 P1 valvoja 1pv 21.11.28 21.11.28
va22 Rak. valvoja 2pv 181128 20.11.28 %+ e |
+a23 Sahko valve)a Jpv 171128 19.11.28 230
+424 LVI valvoja 171128 174128 RS 4
49 Puutteet ja virheet korjaus Tpv 26.11.25 041225
44 Kornausten jaliien sivous Spv 01.12.2% 10.12.2%
45 Avainten luovutus 1pv 129225 121225
45 Ja kohteen 12422025 1pv 12.12.26 121228
5 LOPPUKUVAT 2pv 10.42.25 120126
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Valokuvia tydomaasta

- ipti LAPTI



