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1.7 mennessä:
· Peukaloisentie
· Hömötiaisentie
· Talitiaisentie
· Kuuselantie – Mäntyläntie klv
· Mullunhaka + Pyörätie
· Radanvarsi
· Laturinkuja
· Mäntäkuja
· Takomokuja
· Roinilankuja
· Vihiluodon pyörätiet
· Vihikarin pyörätiet

30.9 mennessä:
· Ollakantie + pyörätie
· Varastokuja
· Ihmemaantie + Pyörätie
· Neidonkehä
· Neidonsolki
· Satulinnantie + Pyörätiet
· Linnavallintie + Pyörätie
· Sipikuja
· Niittokuja



