



Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä




Työturvallisuus

- TR-mittaus, työmaan tavoite 95,0 %

TR-keskiarvo
Viimeisin mittaus
Korjaamattomia havaintoja

96.21%
23.10.2024
0 kpl



☐ Turvallisuushavainnot

☒ TR

☐ Työturva

Tapaturmattomat työpäivät

⇒ 105 kpl

Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Rähkä

Työmaatilanne

Valmistuneet työvaiheet

- Perustukset
- Salaojat
- Aluelämpö putkitukset

Käynnissä olevat työvaiheet


- Paikallavaluseinät
- Pilarien ja palkkien asennus
- Ulkopuoliset putkijohdot ja liikenne alueen kerrokset

Alkavat työvaiheet

- **Ontelolaatta asennukset**

Aikataulu

- **Ote yleisaikataulusta**



Ylikylän koulu, liikuntahalli

Vastaava työnjohtaja: Markko Räihä

Valokuvia työmaasta

