
 

 
Kempeletalon rakentaminen 

 
 
Kuukausitiedote 30.4.2025 
 
 
Kempeletaloon rakennetaan kunnanhallinnon, vuokrataloyhtiö 
Kempeleenkartanon ja teknisten palveluiden toimitilat sekä eri 
käyttäjätarpeisiin soveltuvia kokoustiloja kuten monikäyttöinen valtuustosali, 
ravintola ja kahvitila. 
 
Tontti sijaitsee huippupaikalla Kempeleen kunnan ydinkeskustassa, lähellä 
rautatieasemaa. Rakennukseen tulee kokonaisuudessaan neljä kerrosta ja 
yhteensä 2500 m2 tilaa. 
 
Suunnittelijat ja urakointi 
 
• Rakennuttaja Kempeleen kunta/Welado Oy  
• Valvonta Welado Oy  
• KVR-urakoitsija Rave Rakennus Oy  
• LVIA-urakoitsija LVI-Palvelu Pitkälä Oy  
• Sähköurakoitsija Sähkö-Arktia Oy  
• Pää- ja Arkkitehtisuunnittelu Uki Arkkitehdit  
• Rakennesuunnittelu Suunnittelu Laukka  
• LVIA-suunnittelu Energiapihi Oy  
• Sähkösuunnittelu Insinööritoimisto Palosaari Oy  
• AV-suunnittelu Granlund  
• Akustiikkasuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy  
• Geosuunnittelu Morena Oy  
• Palotekninen suunnittelu Ramboll Oy 
 
 
Turvallisuus 
 
Aidatulla työmaa-alueella ulkopuolisten kulku on kielletty. Työmaan 
läheisyydessä liikkuessa tulee huomioida työmaakuljetukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Työmaatilanne 
 
 
Joulu-tammikuun aikana Kempeletalon ulkoseinät ja vesikatto on rakennettu 
sääsuojan alla. Ulkoseinätöiden sekä vesikattotöiden valmistumisen jälkeen 
sääsuoja on purettu pois. Rakennuksen sisällä on lopullinen lattialämmitys 
päällä. Työmaa etenee aikataulussa. 
 
Työmaan käynnissä olevat työvaiheet: 
 
• tasoitus,- ja maalaustyöt porrashuoneissa 
• julkisivun panelointi,- sekä pellitystyöt  
• seinien laatoitustyöt 
• lattiapinnoitustyöt 
• iv-asennukset 
• vesijohtoasennukset  
• sähköhyllyt sekä kaapeloinnit 
 
 
Työmaan alkavia työvaiheita: 
 
• pyöräkatoksen runkotyöt 
• 1. krs designbetonilattiatyöt 
• hissiasennus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 



 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Yhteistyöterveisin: Henri Kaski, vastaava työnjohtaja 
 


